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2.2 Partie centre de télé-médecine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3 Prévisions 3

4 Orientation de la semaine à venir 4
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1 Orientation générale du projet

Depuis que nous essayons de formaliser notre projet, celui-ci s’est décliné en de nom-
breuses variantes, pour la plupart intéressantes, mais trop nombreuses, et trop différentes
pour être conciliées.

Aujourdh’ui nous envisageons cette mission d’évaluation sous deux aspects : une pre-
mière étude concernant l’implantation de TCP dans le Olancho, et une seconde à propos
des opportunités de télé-médecine qu’un tel dispositif pourrait soutenir.

Bien sûr, le TCP sera envisagé sous d’autres angles que celui, trop restrictif, d’une
”cabine téléphonique”. On l’envisagera comme un télé-kiosque, mais aussi comme un centre
de télé-enseignement, un portail administratif, etc. L’aspect télé-médecine sera juste évalué
avec plus de précision, puisqu’il semble que se soit là l’un des besoins qui pourraient justifier
l’implantation d’un TCP.

1.1 Mise en oeuvre de la partie TCP

Dans le but de bénéficier du savoir faire et de l’expérience de l’UIT en matière de TCP,
il nous parâıt judicieux d’envisager notre étude comme celle qu’aurait pu demander l’UIT.
A terme, le rapport résultant de l’enquête pourrait ainsi suivre le même développement
qu’un projet entièrement contrôlé par l’UIT. Ceci a deux avantages : d’abord renforcer
la crédibilité du projet vis à vis de futurs organismes sollicités pour le financement, et
deuxièmement de nous fournir une ligne de conduite éprouvée.

1.2 Mise en oeuvre de la partie centre de télé-médecine

Pour cette partie, nous nous reposerons sur le savoir faire de l’école en matière de
télé-médecine. L’enjeu étant de présenter, superposée à l’étude type d’un TCP, une étude
fiable et exploitable sur les possibilités de centres de télé-médecine au Olancho. Du point
de vue du TCP, une sorte de ”cerise sur le gâteau”....

Le département ITI de l’ENST-Bretagne nous suivra lors de cete enquête et nous aidera
à la préparer.

2 Dispositions prises à ce jour

2.1 Partie TCP

Nous avons commencé par essayer de contacter les responsables de l’UIT au Hondu-
ras, et à Genève, ayant supervisé d’autres TCP. Mme Geneviève Vigogne, de l’UIT nous
a répondu en nous communiquant un dossier intitulé ”LIGNES DIRECTRICES POUR
L’ELABORATION DE PROPOSITIONS DE PROJETS PILOTES”, et détaillant l’en-
semble des informations devant figurer dans notre enquête pour qu’elle puisse être reprise
par l’UIT.

M Roberto Bastidas, le responsable UIT du Honduras nous a communiqué ses coor-
données, mais ne semble pas pouvoir répondre à des mails en anglais, nous prévoyons de
lui ré-écrire en espagnol.

Pour l’instant, et bien que ce soit un point crucial, nous n’avons pas réussi à contacter
Hondutel. Toutefois, nous avons envoyé plusieurs fax à l’ambassade de france au Honduras
et à l’alliance française du Honduras qui nous fourniront sûrement quelques pistes.

Pas de contacts unniversitaires ; toutefois, à force de recherches internet, nous avons
mis à jour certains liens. Nous les exploiterons cette semaine.
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Financement ARA 1876
Financement ENST 240

Financement conseil Général 680

TOTAL 2796

Déplacements entre le OLancho et Tegucigalpa 2 ∗ 2 ∗ 8 ∗ 40 = 1280
Hébergement dans le Olancho 30 ∗ 30 = 900

Frais divers (principalement communications) 500

TOTAL 2680

TOTAL Positif : 116 euros

Fig. 1 – Budget

2.2 Partie centre de télé-médecine

Une première réunion avec M Puentes nous a permis de souligner les points capitaux de
la préparation, et en particulier, l’impérieuse nécéssité de trouver au plus tôt des médecins
sur place, capables d’identifier, ou de nommer les besoins en matière de santé, du Olancho.

Nous n’avons pour l’instant aucun contact, cependant, nous avons plusieurs pistes : la
municipalité de la Union, la principale ville du Olancho semble capable de nous transmettre
les coordonnées des deux médecins présents tout au long de l’année dans le Olancho. Nous
savons que des infirmières appartenant aux soeurs de la providence se déplacent toutes les
semaines à la Union, pour pallier le manque de personnel médical dans cette région. Enfin,
il semble que nous puissions retrouver un médecin français travaillant régulièrement au
Honduras (originaire de St Malo) sans doute capable de nous fournir d’autres pistes.

Nous aimerions prendre contact avec une faculté de médecine locale, mais nous ne
parvenons pas à trouver de contacts.

3 Prévisions

Le principal travail consiste pour l’instant à ”dégrossir” la mission. Nous prenons des
dispositions sanitaires ( vaccin, enlevage d’appendices superflus dans l’abdomen, etc). Nous
étudions le pays, et les possibilités de déplacement. Le principal problème été le finance-
ment des déplacements, il semble que cela soit réglé, comme le montre le budget prévision-
nel de la figure 1.

Ceci, bien sûr, constitue l’idée que nous nous faisons de nos dépenses sur place sans
pour autant que nous soyons certains de cette répartition. Ce tableau illustre juste le fait
que nous comptons faire plusieurs déplacements dans le Olancho, peut-être pas huit, mais
plusieurs. . . ) et que nous aurons sans doute, dans cette région, des frais de logement. Le
reste du temps (nous comptons ici un mois dans le Olancho), nous espérons le passer à
Tegucigalpa, où nous aurons accés aux renseignements techniques au près des médecins,
d’Hondutel, des Ambassades, etc, mais aussi à internet (le guide du routard et catégorique,
Tegucigalpa regorge de cyber café. . . ).
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Nous espérons étoffer cet embryon de budget dans les semaines à venir.

4 Orientation de la semaine à venir

Rester dans l’attente d’une réponse de l’ambassade ou de l’alliance française n’est pas
une position très confortable (et ça n’est pas non plus dans notre tempérament). Nous
allons donc tenter de joindre directement des médecins et des universitaires au Honduras,
par Mail ou fax, en espagnol (mais le festival du Quartz nous a volés tous nos profs de
langue. . . Grrrr. . . )
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